

## 兰陵县 2022 年十大重点民生实事项目推进情况表 （县人代会票决项目）

| 编号 | 项目名称                 | 具体措施  | 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位          |
|----|----------------------|---|--|------|---------------|
| 1  | <b>推动实现更高质量就业</b>    | 推进城镇新增就业。实施就业帮扶政策，加大岗位开发力度，开展现场招聘会和网络招聘会，到 12 月底完成城镇新增就业 8000 人。做好职业技能培训。积极开展专项公共就业服务活动，提升重点群体就业能力，到 12 月底完成职业技能培训 7100 人次。                                     | 7 月份完成城镇新增就业 360 人，开展技能培训 48 人次。<br>1-7 月完成城镇新增就业 5460 人，开展技能培训 5100 人次。 | 推进正常 | 兰陵县人力资源和社会保障局 |
| 2  | <b>扩增学位资源、推进学校建设</b> | 优化学校布局，推进学校建设，增加学位资源，着力解决区域入园难、初中毕业生上学难问题。2022 年新建学校（幼儿园）3 所：兰陵县第二实验幼儿园莲花山城附设园、兰陵县第十三幼儿园、兰陵县文峰高级中学；改扩建学校 1 所：临沂理工学校。项目建成后新增加学位：幼儿园 600 个、高中 3600 个、理工学校 3000 个。 | 楼房基本竣工，室外配套正在施工  | 推进正常 | 兰陵县教育和体育局     |

| 编号 | 项目名称          | 具体措施  | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|----|---------------|---|---|------|-----------|
| 2  | 扩增学位资源、推进学校建设 | 优化学校布局，推进学校建设，增加学位资源，着力解决区域入园难、初中毕业生上学难问题。2022年新建学校（幼儿园）3所：兰陵县第二实验幼儿园莲花山城附设园、兰陵县第十三幼儿园、兰陵县文峰高级中学；改扩建学校1所：临沂理工学校。项目建成后新增加学位：幼儿园600个、高中3600个、理工学校3000个。 | 主体已经验收合格，现正在进行内墙抹灰。   | 推进正常 | 兰陵县教育和体育局 |
|    |               |   | 1、12座单体主体已经全部完成，正在进行装饰装修和新风系统的收尾和保洁工作。2、校园管网已完成总工程量的90%以上，3、主大门和保卫科施工完成，副门正在进行基础施工。4、体育场人工草坪施工完成，看台主体施工完成。5、院墙施工完成50%。6、校园道路混凝土路面完成80%。7、校园绿化完成30%以上。 |      | 兰陵县教育和体育局 |

| 编号 | 项目名称                 | 具体措施  | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|----|----------------------|---|---|------|-----------|
| 2  | <b>扩增学位资源、推进学校建设</b> | 优化学校布局，推进学校建设，增加学位资源，着力解决区域入园难、初中毕业生上学难问题。2022年新建学校（幼儿园）3所：兰陵县第二实验幼儿园莲花山城附设园、兰陵县第十三幼儿园、兰陵县文峰高级中学；改扩建学校1所：临沂理工学校。项目建成后新增加学位：幼儿园600个、高中3600个、理工学校3000个。 | 1. 公共培训中心、培训公寓已完成施工；2. 学生宿舍楼已完成门窗安装正在进行内外墙涂料施工；3. 公共培训中心已完成墙地砖铺设正在进行门窗安装。 | 推进正常 | 兰陵县教育和体育局 |

| 编号 | 项目名称      | 具体措施  | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|----|-----------|---|---|------|-----------|
| 3  | 贫困学生资助全覆盖 | 实现特殊困难学生和一般困难学生的资助全覆盖。对各学校资助人数不设比例、不限名额，对 10 类特殊困难学生资助全覆盖和其他类型家庭经济困难学生“应助尽助”。 | 1、7 月份共受理助学贷款 1117 人，发放助学贷款 1186.03 万元。<br>2、统计有就学意愿的家庭经济困难大学新生 53 人，计划 8 月份进行帮扶。 | 推进正常 | 兰陵县教育和体育局 |

| 编号 | 项目名称      | 具体措施  | 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位        |
|----|-----------|---|--|------|-------------|
| 4  | 老旧小区整治改造  | 对老旧小区及相关区域进行基础设施的改造、完善和提升，建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好住区”。对珠山小区、物资局家属院、法院家属院、广播局家属院、中华大厦家属院，县医院 5#、6#、8#、9#楼，交警大队住宅楼等老旧小区进行改造，共涉及居民楼 31 栋、819 户群众、改造面积 9.14 万平方米。               | 7 月，所有项目签订合同，进入小区施工，弱电、雨污分流工程量达 20%，项目工程总量完成 30%   | 推进正常 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 5  | 农村公路及危桥改造 | 成立工程推进工作专班，专人靠上，倒排工期，压茬进行。持续推进“四好农村路”建设，提升公路服务品质，增强通行保障能力，以美丽农村路建设为切入点，统筹乡村振兴、自然生态、村容村貌等因素，重点提升一批特色美丽农村路，使农村公路对乡村振兴的服务保障和先行引领作用更加充分。2022 年高标准建设 6 条道路 33.86 公里，危桥改造大桥 1 座、中桥 1 座。 | 1、完成 2022 年新建道路和桥梁的招标，已签订合同、工程进场；2、完成续建道路路基 27 公里，完成埝马线北段及其他路面铺设 15.7 公里；3、完成续建桥梁桩基 19 根；4、养护工程 139.6 公里，安保工程 25 公里。 | 推进正常 | 兰陵县交通运输局    |

| 编号 | 项目名称             | 具体措施  | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位        |
|----|------------------|---|---|------|-------------|
| 6  | 优化路网布局—兰陵路箱涵立交工程 | 持续提升优化路网布局，有效缓解道路枢纽交通压力，达到快速通行的目的。在兰陵路与滨河东路交叉口建设箱涵立交工程：兰陵路与东沭河交汇桥梁箱涵下穿，东侧设南北匝道 342 米，下穿 465 米，U 型槽 400 米，16 米箱涵一座。  | 6 月 30 日提前主路面通车，正在进行附属设施建设扫尾工作。                 | 推进正常 | 兰陵县住房和城乡建设局 |
| 7  | “如康家园”残疾人之家建设    | 依托乡镇、街道医疗、养老等社会机构，新建 12 处“如康家园”残疾人之家综合服务平台。召开全县残疾人工作会议安排部署“如康家园”建设任务，12 个乡镇于第一季度完成选点，第二至第三季度，县残联指导乡镇进行建设，全面完成“如康家园”残疾人之家建设任务，为残疾人提供日间照料、辅助性就业、社区康复、技能培训、文化体育、志愿服务、交流互助等综合性服务。 | 7 月份，11 处新建“如康家园”完成建设，督促车辆镇“如康家园”加快工作进度，尽快完成建设。 | 推进正常 | 兰陵县残疾人联合会   |

| 编号 | 项目名称             | 具体措施   | 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位   |
|----|------------------|--|--|------|--------|
| 8  | “与爱童行”关爱未成年人健康成长 | 以全国未成年人保护示范县创建为契机，聚集力量关爱未成年人健康成长，构建完善的未成年人保护网络，形成“家庭、学校、社会、网络、政府、司法”六位一体的未成年人保护格局。 | 1、7月，县民政局为335名孤儿和享受孤儿待遇儿童发放生活补助536966元；为32名重点困境儿童发放生活补助21226元。<br>2、各乡镇（街道）扎实开展普法进校园活动，积极宣传防溺水、防欺凌、防诈骗等安全防护知识，增强广大师生的防范意识。<br>3、疫情期间，教体局组织各中小学及时开通线上心理健康辅导热线，每天向中小學生推送心理微课资源和疫情防控知识。同时，县妇联扎实开展“母亲素质提升”培训，指导各乡镇（街道）积极开展“大手拉小手，亲子共沐书香”亲子阅读主题活动，扎实开展婚姻家庭辅导培训，普及婚姻家庭 | 推进正常 | 兰陵县民政局 |

| 编号 | 项目名称         | 具体措施   | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|----|--------------|--|---|------|-----------|
|    |              |  | <p>调解的知识,筑牢未成年人的家庭保护。</p> <p>4、为保障城乡低保家庭本科新生顺利入学,兰陵县全面启动2022年城乡低保家庭高等教育新生入学救助工作。卞庄街道团工委扎实开展“希望工程圆梦行动”公益助学活动,对8名学生开展了实地调查走访。团县委顺利开展了2022年“希望小屋”建设入户走访摸排活动。</p> |      |           |
| 9  | 开放共享学校运动场地设施 | 为更好地满足广大人民群众就近、便利参加体育健身活动的需求,助推全民健身事业发展,实现体育资源共享共用,为群众提供一个安全舒适的健身环境,丰富居民的业余文体生活。2022年,城区开放15所,乡镇街道开放40所。 | 已确定第二批15所开放运动场地学校名单,学校正在研究维修改造措施。   | 推进正常 | 兰陵县教育和体育局 |



| 编号 | 项目名称               | 具体措施  | 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位     |
|----|--------------------|---|---|------|----------|
| 10 | “落实老年人惠民政策、保障幸福生活” | 通过落实保障高龄津贴、长寿补贴发放，协调落实老年人免费乘坐城市公共交通工具和老年人景点旅游、老年人就医优待等政策，保障老年人幸福生活。 | 7月开展健康宣传周活动；统计发放7月90-99周岁高龄津贴5283人，共计268710元。 | 推进正常 | 兰陵县卫生健康局 |

### 兰陵县 2022 年度 20 项重点民生实项目（承接市级任务及县级增加项目）

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 1-7 月度推进情况 | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------|------|------------|------|------|
|----|----|------|------|------------|------|------|

| 类别           | 序号 | 项目名称             | 具体措施   | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位         |
|--------------|----|------------------|--|---|------|--------------|
| 一、加强困难群体关爱保障 | 1  | 提高九类困难群众救助保障水平   | 将城乡低保对象、特困人员、机构养育孤儿、社会散居孤儿（含实施无人抚养儿童）、重点困境儿童、困难残疾人、重度残疾人等九类困难群众救助标准再提高10%。                 | 1-7 月，累计为 19789 户 31330 名低保对象发放城乡低保资金 11331.7 万元，为 5642 名城乡特困人员发放特困供养资金 4426.4 万元，为城乡低保家庭、特困人员发放一次性生活补贴 382.4 万元，实施临时救助 145 人次，支出临时救助资金 24.96 万元。 | 工作完成 | 县民政局         |
|              | 2  | 提高工伤保险三项定期待遇水平   | 根据职工平均工资和生活费用变化等情况，适时调整一至四级工伤职工伤残津贴、生活护理费和工亡职工供养亲属抚恤金                                      | 2022 年 1—7 月份全县共为 42 名全残人员发放伤残津贴 89.3 万元，为 22 名全残人员发放护理费 34.8 万元。为 112 名供养亲属发放供养亲属抚恤金 92.7 万元。  | 推进正常 | 县人社力资源和社会保障局 |
|              | 3  | 加大严重精神障碍患者救治救助力度 | 落实严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”救治经费保障机制，将严重精神障碍纳入医保门诊慢性病病种保障范围，对符合政策的所有在册登记严重精神障碍患者落实免费救治。将危险性评 | 1. 已完成各乡镇卫生院辖区三级及以上严重精神障碍患者排查工作，经排查符合发放“有奖监护奖金”标准的患者 1007 人并与其监护人签订“有奖监护协议”。2. 严重精神障碍患者管理质控“八项指标”均已达到标准要求。对符                                      | 推进正常 | 县卫健局         |

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------|--|--|------|------|
|    |    |      | 估三级及以上和易肇事肇祸患者纳入财政奖补范围，按照每人每年不低于 2400 元的标准落实奖补资金，签订有奖监护协议，实施有奖监护，落实监护责任。 | 合条件的严重精神障碍患者落实免费救治。3. 制定了严重精神障碍患者突发事件的应急预案和突发事件的应对方案，对突发的因严重精神障碍患者引起的事件第一时间予以鉴定确认，收治就医并开展治疗，充分实现从发现到就医“专业化，规范化”。 |      |      |

| 类别 | 序号 | 项目名称       | 具体措施   | 1-7 月度推进情况                                  | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------------|--|---|------|------|
|    | 4  | 开展困难职工帮扶救助 | 全年完成对 10 户建档困难职工入户走访慰问，对在档困难职工开展生活救助、助学救助、医疗救助等项目化帮扶救助，帮助 10 户困难职工提高基本生活水平、帮助 12 名以上建档的困难职工子女就学。 | 为在档困难职工 8 户发放二季度生活救助款，共 18000 元。完成年总目标的 50% | 推进正常 | 县总工会 |

| 类别          | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位 |
|-------------|----|------------|---|---|------|------|
| 二、完善残疾人救助服务 | 5  | 免费康复救助残疾儿童 | 依托各类定点康复机构，集中康复救助残疾儿童 310 名，为接受康复的视力、智力、肢体、听力言语残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练 | 7 月，对定点康复机构救助残疾儿童进行核实，并汇总反馈核实情况。完成残疾儿童集中康复救助全年任务目标 55%。 | 推进正常 | 县残联  |

| 类别           | 序号 | 项目名称         | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位     |
|--------------|----|--------------|--|--|------|----------|
| 三、加强退役军人优待保障 | 6  | 提高退役军人优抚对象待遇 | 根据国家、省统一部署，及时调整提高享受国家抚恤补助优抚对象的待遇标准，将抚恤金、生活补助金及时足额发放到位。 | 1-7 月份根据上级统一部署，及时足额发放优抚对象抚恤金和生活补助金，全县共发放抚恤补助 4565.26 万余元，涉及 1.1 万余人。 | 推进正常 | 县退役军人事务局 |

| 类别         | 序号 | 项目名称          | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位        |
|------------|----|---------------|---|--|------|-------------|
| 四、促进群众就业增收 | 7  | 强化城乡公益性岗位扩容提质 | 创设城乡公益性岗位 5890 个，其中乡村公益性岗位 5500 个，城镇公益性岗位 390 个，积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，提高城乡低收入群体收入。 | 已完成全年的城乡公益性岗位开发安置任务。截至目前，共拨付城乡公益性岗位岗位补贴 1157.80 万元，缴纳社保补贴 105.59 万元。 | 工作完成 | 县人力资源和社会保障局 |

| 类别 | 序号 | 项目名称     | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位       |
|----|----|----------|---|---|------|------------|
|    | 8  | 促进重点群体就业 | 深入实施“创业沂蒙·乐业临沂”行动，着力抓好重点群体就业，全年实现城镇新增就业 8000 人，高校毕业生初次毕业去向落实率保持在 85%以上。开展大规模职业技能补贴性培训，确保完成上级下达的 380 人的就业困难人员就业目标任务。 | 完成城镇新增就业 5460 人，就业困难人员就业 396 人。                   | 推进正常 | 县人社力和社会保障局 |
|    | 9  | 加大创业信贷支持 | 贯彻落实中央、省创业担保贷款贴息政策，安排市级贴息资金对符合政策规定的个人和小微企业贷款给予贴息，按照贷款额度的 1%安排奖补资金，带动金融机构和担保基金运营管理机构加大创业担保贷款发放力度，发放创业担保贷款 8 千万以上。    | 全县完成发放创业担保贷款 3000 万元；完成发放第一季度存量创业担保贷款贴息 38.22 万元。 | 推进缓慢 | 县财政局       |



| 类别           | 序号 | 项目名称        | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位       |
|--------------|----|-------------|---|--|------|------------|
|              | 10 | 优化企业工资收入分配  | 严格执行最低工资制度，做好最低工资标准落实工作。落实企业工资指导线，促进职工工资合理增长  | 做好省市下发的调整最低工资标准和企业工资指导线配套相关工作，为准确调整最低工资标准和企业工资指导线做好准备。   | 推进正常 | 县人社力和社会保障局 |
| 五、促进基础教育均衡发展 | 11 | 扩增学前教育学位资源  | 新建幼儿园 1 所，为兰陵县第十三幼儿园；招聘幼儿园教师 150 名  | <b>第十三幼儿园：</b> 主体已经验收合格，现正在进行内墙抹灰。<br><b>教师招聘：</b> 因疫情原定于 7 月 9 日完成的笔试推迟到 8 月 6 日进行，8 月中下旬进行面试。  | 推进正常 | 县教体局       |
|              | 12 | 扩增普通中小学学位资源 | 续建扩建中小学 2 所，即续建临沂市第一中学文峰分校 7 月投入使用，扩建临沂市理工学校（其中 I 期工程 12 月底投入使用）；招聘中小学教师 300 名，中职教师 60 名；规范民办义务教育发展，开展专项整治行动，市教育局分配我县需压减 21244 个学位，其中停止民办学校 | <b>理工学校：</b> 1. 公共培训中心、培训公寓已完成施工；2. 学生宿舍楼已完成门窗安装正在进行内外墙涂料施工；3. 公共培训中心已完成墙地砖铺设正在进行门窗安装。<br><b>文峰高中：</b> 1、12 座单体主体已经全部完成，正在进行装饰装修和新风系统的收尾和保洁工作。2、校园管网已完成总工程量的 | 推进正常 | 县教体局       |

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------|---|---|------|------|
|    |    |      | 2022 年度起始年级招生，可压减学位 12113 个；剩余 9131 个学位，通过政府购买民办学校小学学位的方式解决 | 90%以上，3、主大门和保卫科施工完成，副门正在进行基础施工。4、体育场人工草坪施工完成，看台主体施工完成。5、院墙施工完成 50%。6、校园道路混凝土路面完成 80%。7、校园绿化完成 30%以上。<br><b>教师招聘：</b> 因疫情原定于 7 月 9 日完成的笔试推迟到 8 月 6 日进行，8 月中下旬进行面试。<br><b>压减民办义务教育学位：</b> 目前，通过停止招生、毕业年级学生离校，已压减民办学位 9296 个。购买学位的县财政预算和中央补助资金已经到位，省级配套资金还未到位。购买学位的民办学校已将购买学位的学生名单上报县教体局，购买学位资金核算已经完成。计划 8 月份先按 50%比例将购买学位资金 |      |      |

| 类别         | 序号 | 项目名称       | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|------------|----|------------|--|--|------|------|
|            |    |            |  | 拨付的学校。   |      |      |
|            | 13 | 提高特殊教育办学水平 | 加强特教资源中心资源教室建设，做好随班就读资源教室的指导和培训工作。投入资金对 9 处资源教室进行提升，着手创建本年度省级残疾儿童少年随班就读示范校 | 2022 年秋季适龄残疾儿童 124 人，已全部摸排完毕。                            | 推进正常 | 县教体局 |
| 六、优化教育服务保障 | 14 | 健全课后服务保障机制 | 全面规范义务教育学校课后服务，实现有需求的学生全覆盖，优化课后服务内容，设置文艺、体育、劳动、阅读、兴                        | 进一步完善课后服务课程体系，拓展课后服务资源，制定兰陵县引入第三方服务工作实施方案。因疫情原因，要求学生不聚集、 | 推进正常 | 县教体局 |

| 类别             | 序号 | 项目名称           | 具体措施  | 1-7 月度推进情况                                    | 工作成效 | 牵头单位 |
|----------------|----|----------------|---|---|------|------|
|                |    |                | 趣小组及社团活动，满足学生不同需求；创新课后服务形式丰富课后服务资源，充分利用图书馆、少年宫、实践基地等青少年校外活动场所共同参与课后服务；坚持公益原则，健全经费保障机制                     | 不外出，故暂未开展暑期托管服务                               |      |      |
|                | 15 | 加强学校安全风险状况评估   | 对全县各类学校安全风险状况开展评估，线下评估 65 所学校，线上评估 346 所学校，督促及时消除安全隐患，确保问题整改到位  | 已组织专家对兰陵六幼等 22 所学校幼儿园开展风险评估工作，并根据反馈，督促学校落实整改。 | 推进正常 | 县教体局 |
| 七、提升医疗卫生机构服务水平 | 16 | 提升基层医疗卫生机构服务能力 | 创建市级示范村卫生室 18 家，中心村卫生室达到 52 家，全县 20 个乡镇卫生院、1 家社区卫生服务中心全部通过“国家优质服务基层行”推荐标准、基本标准的评审验收。2022 年对鲁城镇卫生院、庄坞镇卫生院、 | 截至 7 月，市级标准化村卫生室已建设完成 9 处，52 处中心村卫生室正在建设中。    | 推进正常 | 县卫健局 |

| 类别         | 序号 | 项目名称           | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|------------|----|----------------|--|--|------|------|
|            |    |                | 层山卫生院等业务薄弱卫生院，市里统一进行为期 2 年的“业务院长”挂职帮扶  |  |      |      |
|            | 17 | 创建老年友善型医疗机构    | 围绕老年友善文化、友善管理、友善服务、友善环境 4 个方面，提升医疗机构服务水平，全县 80%以上的综合性医院、康复医院、护理院、基层医疗卫生机构建成老年友善医疗机构。 | 已完成 9 家医疗机构“老年友善医疗机构”评审验收。等待市里复核结果，继续督促申报“老年友善医疗机构”的单位围绕友善服务、友善环境等方面，提升医疗机构服务水平。   | 推进正常 | 县卫健局 |
| 八、优化医疗卫生服务 | 18 | 加快发展“互联网+医疗服务” | 二级以上公立综合医院全部实现分时段预约诊疗，检验结果、住院费用、健康体检报告实现手机便捷查询；大力推进诊间结算、床旁结算，远程医疗覆盖全部乡镇卫生院           | 制定下发《兰陵县进一步提升“互联网+医疗服务”行动实施方案》。二级以上医院实名就诊率达到 90%以上。中医院开展了“共享智慧中药房”，具备为本院以及全县乡镇卫生院提供代配以及标准化煎药的服务能力。县人民医院开展智慧门诊，支持身份证、电子居民健康卡、电子医保卡建档登记，网上挂号号源实行全院统一 | 推进正常 | 县卫健局 |

| 类别 | 序号 | 项目名称      | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|-----------|--|--|------|------|
|    |    |           |  | 管理，支持网站、健康临沂公众号、电话等多种预约诊疗方式，为患者提供了门诊分诊、检验、检查、取药等分诊叫号服务，全面实现支持支付宝、微信、银联等多种支付方式，实现直充直退、原路返回的统一支付平台。                  |      |      |
|    | 19 | 提升中医药服务能力 | 高质量建设市级西南区域中医药医疗中心，2022 年度建成县级中医药适宜技术培训中心 1 个，基层精品国医堂 2 个、中医药特色村卫生室 29 家，继续推进共享中药房建设并开展“中药代煎配送到家”服务。乡镇卫生院、社区卫生服务中心国医堂设置率达 100%，中医医师配备达标。 | 1、持续建设县中医院作为我县中医药适宜技术培训基地，完成对适宜技术基地师资人员的培训，下一步计划对各乡镇乡医进行适宜技术培训；<br>2、目前已完成 6 家中医药特色村卫生室建设工作，2 家精品国医堂建设单位正在参照标准建设中。 | 推进正常 | 县卫健局 |

| 类别 | 序号 | 项目名称          | 具体措施                            | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|---------------|---------------------------------|---|------|------|
|    | 20 | 推进预防接种门诊标准化建设 | 优化预防接种门诊资源配置，计划在疾控中心建成一家成人接种门诊。 | 已购置预防接种用电脑，并向行政审批局申请医疗机构执业许可证。因疫情本月无进度。（缺少护士无法通过许可证审批，后续协调借调护士，预计 10 月完成项目投入使用） | 推进正常 | 县卫健局 |

| 类别         | 序号 | 项目名称             | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|------------|----|------------------|--|--|------|------|
| 九、完善医疗保障体系 | 21 | 健全重特大疾病医疗保险和救助制度 | 将低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象等困难群体纳入医疗救助范围，年度救助起付标准为 3000 元，起付标准以上限额以下部分给予 50%的救助。建立支出型困难 人口依申请救助机制，将因病导致家庭基本生活出现严重困难 的患者纳入医疗救助范围，化解因病致贫风险。适当提高个人年度医疗救助限额 | 1. 医保报销个人负担 20000 元，人员信息共享给乡村振兴局，共计 1452 人。<br>2. 低保、五保、边缘家庭人员更新名单，已录入医保系统，退出人员已删除。<br>3. 产生医疗救助资金的各家医院对账拨付。 | 推进正常 | 县医保局 |



| 类别 | 序号 | 项目名称          | 具体措施   | 1-7 月度推进情况                                    | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|---------------|--|---|------|------|
|    | 22 | 健全职工门诊共济保障机制  | 执行《临沂市建立健全职工基本医疗保险门诊统筹保障机制实施细则》，逐步改革个人账户，科学设定职工普通门诊统筹待遇支付政策，门诊医疗费用政策范围内报销比例达到50%以上，建立健全互助共济、责任共担的职工普通门诊统筹制度。 | 职工门诊统筹系统已改造完成，于7月30日上线试运行。                    | 推进正常 | 县医保局 |
|    | 23 | 开展门诊慢特病跨省联网结算 | 积极向市局争取兰陵县人民医院作为试点医院。实现恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症肾透析、器官移植术后抗排异、高血压、糖尿病 5 种门诊慢特病相关治疗费用跨省联网结算                               | 市医疗保障局已将兰陵县人民医院作为全市开展门诊慢特病跨省联网结算试点医院，改造系统开始使用 | 工作完成 | 县医保局 |

| 类别             | 序号 | 项目名称           | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位 |
|----------------|----|----------------|---|---|------|------|
| 十、推进妇女“两癌”检查救助 | 24 | 开展适龄妇女“两癌”免费检查 | 以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为全县 4.88 万名适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌免费检查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。 | 7月3日召开两癌检查等重点工作推进会，明确各筛查单位年度目标任务及工作进度，截至7月底共检查 5107 人。  | 推进正常 | 县卫健局 |
|                | 25 | 实施低收入妇女“两癌”救助  | 救助低收入“两癌”妇女 27 人，提高患病妇女救治率，减轻低收入家庭医疗负担                              | 1、完成全国低收入“两癌”妇女摸底申报工作，摸底 11 人，实际救助人数待上级部门通知；<br>2、完成全省“两癌”患病妇女 27 人的申报材料审核，救助名额还需上级部门审核。<br>3、目前，县妇联正在审核县级患病妇女申报材料。 | 推进正常 | 县妇联  |

| 类别                                | 序号 | 项目名称              | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位       |
|-----------------------------------|----|-------------------|---|---|------|------------|
| 十一、<br>强化<br>“一<br>老一<br>小”保<br>障 | 26 | 大力发展 3 岁以下婴幼儿托育服务 | 发展非营利性托育服务机构，鼓励有条件的幼儿园开设托班，规范托育服务机构监督管理，全县新增婴幼儿托位 1260 个以上。 | 7 月，根据市卫健委要求，开展了托育行业职业技能比赛，推动托育服务发展。  | 推进正常 | 县卫健局       |
|                                   | 27 | 调整退休人员基本养老金       | 按照上级统一部署，调整退休人员基本养老金，确保及时足额发放到位                             | 7 月中旬，根据全市会议部署，按照国家和省要求按时完成退休人员基本养老金调整工作。全县机关事业单位退休人员 0.90 万人、企业退休人员 1.96 万人，分别增资补发 0.12 亿元、0.17 亿元。全县机关事业单位及企业离退休人员 1-7 月份总计发放养老待遇分别为 4.38 亿元、3.43 万元。 | 工作完成 | 县人社力和社会保障局 |
|                                   | 28 | 增加养老服务供给          | 改造提升敬老院 2 处，增加护理型床位 157 张，社区养老服务设施配建达标率 100%，培训养老护理员 200 名。 | 1-7 月，长城镇中心敬老院改造提升工程已完工，增加护理型床位 107 张，兰陵镇敬老院改造提升工程开工建设。13 处小区养老服务设施完成移交，并签订移交协议书，老旧小区   | 推进正常 | 县民政局       |

| 类别          | 序号 | 项目名称           | 具体措施   | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|-------------|----|----------------|--|---|------|-----------|
|             |    |                |  | 通过社区老年人日间照料中心实现调剂和覆盖，同时按照计划开展社区养老服务设施配建达标率专项行动“回头看”，做好验收准备工作，持续提升居家社区养老服务质量。      |      |           |
|             | 29 | 推行“互联网+明厨亮灶”建设 | 按照全省“互联网+明厨亮灶”建设指南及接入规范要求，将学校（含幼儿园）食堂、养老机构食堂后厨视频信息接入县市场监管部门信息系统，实现“互联网+明厨亮灶”建设覆盖率100%，提升食品安全保障水平 | 5—7 月份推进计划按期完成。截止7月底，全县351家学校（含幼儿园）食堂明厨亮灶覆盖率100%，养老机构食堂明厨亮灶覆盖率10%（因疫情封闭管理暂时无法推进）。 | 推进正常 | 县市场监管局    |
| 十二、加强城镇住房保障 | 30 | 加强保障性租赁住房建设    | 发放租赁补贴12户（公租房租赁补贴12户、新就业无房职工租赁补贴0户）  | 一二季度符合租赁补贴发放条件的户数共计30户（复员军人18户；低保户9户；特困户1户；中低收入：2户）合计发放金额34860元。                  | 推进正常 | 县住房和城乡建设局 |

| 类别                  | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位      |
|---------------------|----|------------|---|--|------|-----------|
| 十三、<br>提升城市<br>生活品质 | 31 | 推进生活垃圾分类   | 基本建立 1 个生活垃圾分类示范乡镇、20 个示范村居、1 个示范公共机构   | 已明确新兴镇为生活垃圾分类示范乡镇，县行政服务中心为示范公共机构，对新兴镇上报的 20 个村居进行实地考察，对接机关事务服务中心开展垃圾分类工作。已经出台垃圾分类实施意见，成立工作领导小组，并报县常委会研究通过。                           | 推进正常 | 县综合行政执法局  |
|                     | 32 | 提升城市公交服务水平 | 城区新增 10 辆新能源公交车，优化公交线路两条，东城新区新增 22 个港湾式站点牌  | 城区新增 10 辆新能源公交车，优化公交线路两条，东城新区新增 22 个港湾式站点牌。  | 工作完成 | 县交通运输局    |
|                     | 33 | 推进城市公园建设   | 塔山公园改造提升工程总投资 12.44 亿元，占地 552 亩，包括内容有：塔山西北地块安置区、塔山商业区、原有公园提升工程、塔山地下公共停车场项目、公园广场和管网配套等项目，满足市民“推窗建绿、漫步进园”的美好愿景。 | 1. 原有公园提升：已完成工程量的 90%，正在进行绿化种植收尾，环山路及支路面层施工；<br>2. 塔山商业区：已完工程量的 88%，外装完成 85%，机电安装、车库装饰装修、室外景观配套施工 55%；<br>3. 塔山西北安置区：已完成工程量的 92%，电梯安 | 推进正常 | 县住房和城乡建设局 |

| 类别    | 序号 | 项目名称       | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位       |
|-------|----|------------|--|--|------|------------|
|       |    |            |  | 装，商业外装完成，水电安装、小区配套完成 90%；<br>4. 地下公共停车场：正在进行文物勘察；<br>5. 公园广场：已完成工程量的 98%，正在进行收尾工作；<br>6. 管网配套：已完成工程量的 92%，清水池土建施工。 |      |            |
|       | 34 | 全县拆迁改造扫尾项目 | 实施全县 12 个尾子片区扫尾攻坚行动。施行县领导帮包、责任单位主抓、驻地干部协同工作机制，形成合力确保尽快扫尾完成，为拆迁还建争取更多时间，让群众早日搬入新居，享受幸福生活。 | 已全部完成 286 户拆迁协议签订工作。   | 工作完成 | 12 个责任县直部门 |
| 十四、改善 | 35 | 发展农村新型住房   | 优化村庄规划和农房设计方案，根据农村不同   | 截至 7 月份，上报的 5 个百村示范名单中已编制完   | 推进正常 | 县自然资源和规划   |

| 类别     | 序号 | 项目名称            | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位          |
|--------|----|-----------------|--|--|------|---------------|
| 农村居住条件 |    |                 | 年龄、收入、生产生活方式，按照不同群体分类施策设计不同面积、不同套型组合，因地制宜设计完成 5 个农村新型住房方案。选择建筑危旧、群众改造意愿强烈的村庄进行示范并推动实施。 | 成 3 个行政村村庄规划，并通过专家评审。  |      | 局             |
|        | 36 | 推进农村地区清洁取暖建设    | 加强调研考察，明确清洁取暖技术路线，完成农村清洁取暖改造 7525 户。   | 6 月，制定兰陵县农村清洁取暖工作方案；指导乡镇、街道科学选择技术路线，开展确村确户工作建立改造台账；7 月，实地考察设备生产厂家； | 推进正常 | 县住房和城乡建设局     |
|        | 37 | 开展农村生活污水和黑臭水体治理 | 因地制宜、突出重点、分类施治，2022 年完成 52 个行政村农村生活污水治理、3 处农村黑臭水体治理任务                                  | 对修改后图纸设计方案进行了再次对接、现场确认。  | 推进正常 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
|        | 38 | 实施农村危房改造        | 制定农村危房改造实施方案，任务落实到户，加强指导服务和危改项目验收，圆满完成 18 户  | 1. 已制定《2022 年兰陵县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，指导涉及乡镇开                  | 推进正常 | 县住房和城乡建设局     |

| 类别          | 序号 | 项目名称             | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位          |
|-------------|----|------------------|--|--|------|---------------|
|             |    |                  | 农村低收入群体危房改造工作任务。   | 展农村危房改造工作；<br>2. 指导涉及乡镇完成农村危房改造工作任务的 25% 左右。   |      |               |
| 十五、保障群众生活安全 | 39 | 开展汛前河湖水质超标隐患排查整治 | 排查整治全县重点河湖及其支流水质超标隐患问题，汛前完成清理整治，尽最大努力削减汛期污染，力争国市控河流断面水质平稳度汛。   | 持续开展 68 个断面水质监测；对武河流域庄坞镇、长城镇 202 家畜禽养殖进行汛前排查；积极开展“一面一策”“武河流域综合整治“一排底线”等汛前整治工作；1-7 月份，4 个国控、3 个市控河流断面水质均年度达标。 | 工作完成 | 临沂市生态环境局兰陵县分局 |
|             | 40 | 开展“查保促”群众性安全生产活动 | 突出危险岗位、关键环节、一线员工，督促企业做好厂级、车间、班组三级全员安全培训，发动广大职工认真开展以排查隐患、规范操作、消除风险为主要内容的自查整改，更好地维护职工生命安全和身体健康，支持企业安全健康发展。 | 督促企业做好厂级、车间、班组三级全员安全培训和隐患排查，完成安全培训 30 余场，提升职工安全意识。   | 推进正常 | 县总工会          |



| 类别 | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位        |
|----|----|------------|---|--|------|-------------|
|    | 41 | 加强产品质量监督抽查 | 制定年度产品质量监督抽查计划，加大产品质量监督抽查力度和频次，分季度、分批次组织开展产品质量监督抽查，全年不低于 300 批次，依法做好不合格产品后处理工作，守牢产品质量安全底线。  | 生产领域抽检 56 个批次。流通领域抽检化肥 180 批次，3 批次不合格。抽检成品油 523 批次，合格率 100%；抽检液化气 25 批次，5 批次不合格，正在复检，做到了全县液化气站 100% 全覆盖。   | 推进正常 | 县市场监管局      |
|    | 42 | 打击非法集资     | 制定打击非法集资方案，细化打击非法集资工作步骤和工作措施，明确打击路线图和时间表；召开专题会议，研究部署打击非法集资工作。对非法集资风险按照一般风险、较大风险、重大风险进行科学分类，建立分类处置机制，进行分类处置。同时，开展打击非法集资宣传，铲除非法集资赖以生存的土壤。 | 召开县直及乡镇专题会议，安排部署并启动养老领域和互联网金融领域的非法集资打击活动，下发排查整治通知；<br><br>出台《养老领域非法集资专项整治工作方案》、《互联网金融领域非法集资专项整治工作方案》并下发给兰陵县各金融机构、保险机构、地方金融组织、各有关部门和乡镇街道，督促各单位积极开展专项行动； | 推进正常 | 县地方金融发展服务中心 |

| 类别 | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------------|---|--|------|------|
|    | 43 | 推进智慧安防小区建设 | 制定出台智慧安防小区建设标准规范，推动全县多元化投资开展智慧安防小区建设，2022 年实现全县智慧安防小区全覆盖、联网率达成 80%。 | <p>1、5 月，印发《兰陵县公安局关于加强智慧安防小区建设的指导意见》。</p> <p>2、对城区 125 个小区进行摸底，已全部达到基础级智慧小区标准规范，实现智慧安防小区建设覆盖率 100%，其中已有 36 个小区连接到雪亮工程，联网率 29%。</p> <p>3、积极协调对接县移动公司、县广电网络公司对具备联网条件的小区尽快连接到雪亮工程。</p> <p>4、聘请第三方对不具备联网条件的小区进行资金预算评估，筹集资金进行改造，达到联网条件，进一步连接到雪亮工程。</p> <p>5. 县移动公司已对莲花山城物业公司、东方佳园物业公司所服务的 40 余个小区已完成摸底，对网络硬盘录像机不兼容问题已做出改造方案，待进一步完善后联网。</p> <p>6. 张新玉副县长召集有关部门单位召开会议，专题研究智慧安防小区推进工作，确定按照先易后难顺序分批次完善，8 月上旬完成有关方案设计，确保年底前完成。</p> | 推进缓慢 | 县公安局 |

| 类别                                      | 序号 | 项目名称            | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位      |
|---|----|-----------------|---|---|------|-----------|
| 十六、<br>推进<br>市政<br>公用<br>设施<br>改造<br>建设 | 44 | 实施雨污分流改造整治      | 完成城区雨污分流九公里改造   | 截止 7 月份已完成铺设管网 6.5 千米   | 推进正常 | 县住房和城乡建设局 |
| 十七、<br>加强<br>农村<br>基础<br>设施<br>建设       | 45 | 推进“四好农村路”建设     | 新建改扩建农村公路 33.9 公里，实施养护工程 190 公里，改造完成存量危桥 4 座，实施村道三级及以上安保工程 33.4 公里。 | 路网延伸已完成智造新城园区路等 46.2 公里；路网提升改造已完成埝马线北段等共 32 公里；路面改善完成车向线、义流线等 139.6 公里；改造完成危桥 4 座；卞尤线等续建工程的安防设施 25.8 公里已完成。 | 推进正常 | 县交通运输局    |
|   | 46 | 实施农村饮水安全维修养护工程  | 强化农村供水保障，实施村内供水设施和管网更新改造，完成农村饮水安全维修养护工程 21 处，提升改善 51 万农村居民饮水安全水平。   | 7 月，已完成农村饮水安全维修养护工程形象进度 55%。  | 推进正常 | 兰陵县水利局    |
| 十八、<br>丰富<br>群众                         | 47 | 开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 | 以适合群众观看的形式演出喜闻乐见的文艺节目，全年完成演出场次                                      | 7 月份开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 18 场，1-7 月份共开展文化惠民演出  | 推进正常 | 兰陵县文化和旅游局 |

| 类别   | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位      |
|------|----|------------|---|--|------|-----------|
| 文化生活 |    |            | 600 场。  | 260 场, 已完成全年目标的 40%。   |      |           |
|      | 48 | 举办文化惠民消费活动 | 配合市局开展第六届临沂文化和旅游惠民消费季活动, 发放文旅惠民消费券。依托“好客山东·云游齐鲁”智慧文旅平台和“临沂文旅云”平台, 组织文旅企业免费入驻, 丰富文化旅游产品, 满足多样化的文化和旅游需求 | 7 月份, 兰陵国家农业公园、压油沟、宝山前等景区结合暑期开展水上漂流季主题活动, 吸引了家长领着孩子打卡水上乐园、前往景区“避暑游”。 | 推进缓慢 | 兰陵县文化和旅游局 |
|      | 49 | 提升基层公共文化设施 | 提档升级村(社区)综合性文化服务中心 150 处、文化小广场 150 个。   | 7 月份, 已完成 33 处村(社区)综合文化服务中心提档升级工作, 完成 18 个村的文化小广场提档升级工作。             | 推进正常 | 兰陵县文化和旅游局 |

| 类别                | 序号 | 项目名称        | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位   |
|-------------------|----|-------------|---|---|------|--------|
| 十九、<br>优化<br>政务服务 | 50 | 推进“无证明城市”建设 | <p>①推动市局统一开发的无证明城市信息核验系统在政务服务中心有效应用。</p> <p>②加强电子证照归集应用，拓展电子证照应用场景。</p> <p>③加强电子证照推广应用，实现电子证照“亮证即用”。</p> <p>④再公布一批免证办事事项清单，实现更多政务服务事项证明材料免提交。</p> | <p>根据市局要求，组织 17 个乡镇及县直各单位上报兰陵县“无证明城市”查询核验系统账号申请表，共发放账户 92 个，已召集相关单位召开“无证明”城市核验系统培训会。公布兰陵政管办发（2022）1 号 兰陵县政务服务管理办公室关于公布《兰陵县政务服务免证办事事项清单（第二批）》的通知，共清理 27 个部门单位 10 类证明材料，涉及 406 项政务服务事项。其中，实行电子证照替代事项 301 项，实行证照替代、数据共享事项 216 项。</p> | 推进正常 | 县行政审批局 |

| 类别 | 序号 | 项目名称          | 具体措施   | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位   |
|----|----|---------------|--|--|------|--------|
|    | 51 | 打造一站式惠企政策服务平台 | <p>①出台政策直通、直达、直感、直享方案，建立联席会议制度。</p> <p>②依托政务服务大厅，将惠企政策线下服务委托企业服务中心实施，推动惠企政策一窗受理、一站办理。</p> <p>③根据省、市安排部署，不断完善政企直通车平台服务功能，推动更多惠企政策一网汇聚、精准推送。</p> | <p>5月9日，印发《兰陵县人民政府办公室关于推动惠企政策“直通、直达、直感、直享”的实施意见》（兰陵政办字〔2022〕12号），建立县级联席会议制度。共归集税务、金融、信贷、工程等惠企政策库99条、事项库97条，均在山东政务服务网政企直通车平台发布，所有政策均为有效状态。打造“兰陵低碳经济集成产业园”、“兰陵县装备智造新城”、“兰陵农企园”、“兰陵经济开发区”、“兰陵荣庆汽车产业园企业服务中心”等五个企业服务中心，印制企业服务中心服务指南及服务手册千余册，发放园区企业30余家，送《兰陵县招商引资十三条意见》、《兰陵县城市基础设施配套费征收管理办</p> | 推进正常 | 县行政审批局 |

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 1-7 月度推进情况   | 工作成效 | 牵头单位 |
|----|----|------|------|--|------|------|
|    |    |      |      | 法》等惠企政策和服务上门，提供山东政务服务中介超市兰陵县上线中介服务超市 24 家，发放工程建设项目等一次告知单和网办指南，详细介绍兰陵县工程建设项目网上申报流程，实现“园内事园内办”。五大企业服务中心挂牌成立以来共为企业解答各种工程建设、投资许可、企业设立问题 170 余次，帮办代办各类许可事项 30 余次，专人负责，提前介入，精准指导企业建设流程，大大减少企业跑腿次数和办事时间，提高企业运转效率，并通过抖音直播间的方式开通企业公益讲堂，与广大企业在线交流，获得园区、市场企业一致好评。 |      |      |

| 类别 | 序号 | 项目名称            | 具体措施   | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位   |
|----|----|-----------------|--|---|------|--------|
|    | 52 | 打造市县区一体化政务服务新模式 | <p>①通过新建、扩建、改建等方式,推动 25%的镇级便民服务场所完成达标建设。</p> <p>②为乡镇街道便民服务中心配备“一窗受理”设备,指导各县区继续开展场所标准化建设提升行动,推动 40%的镇级便民服务场所完成达标建设。</p> <p>③完成 50%的镇级便民服务场所达标建设工作。全面提升基层自助服务能力,推动镇级便民服务中心配备自助服务设备。</p> <p>④对一窗受理人员实行统一管理、统一培训、统一考核,持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。</p> | 起草撰写政务服务体系建设落实意见,制定详细的追加资金预算方案,已报县委、县政府研究原则通过,追加资金预算消减一半,6月2日发布采购意向。6月15日,县政府办印发《兰陵县三级政务服务体系建设工作方案》。(目前已上交报告,已通过,但缺少县长签字,8月3日局长去找县长签字了,等资金到位后开展招投标) | 推进缓慢 | 县行政审批局 |



| 类别                          | 序号 | 项目名称       | 具体措施  | 1-7 月度推进情况  | 工作成效 | 牵头单位 |
|-----------------------------|----|------------|---|---|------|------|
| 二十、<br>强化<br>民生<br>资金<br>保障 | 53 | 加大财政民生保障力度 | 牢固树立政府过紧日子思想，优化支出结构，把保障和改善民生放在财政支出优先位置，持续加大民生投入，强化绩效管理，确保各项民生资金及时足额到位，民生支出占比稳定在80%以上。 | 积极调度资金，优化支出结构，足额保障各项民生支出。民生支出完成 34.2 亿元，占一般公共预算支出总额的 84.4%，重点民生项目教育、社会保障、卫生健康、农林水分别支出 10.9 亿元、10.7 亿元、3.7 亿元和 5.5 亿元。 | 推进正常 | 县财政局 |